UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA-PE
UNIDADE ORGCAMENTARIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCICIO (*)

EXERCICIO: (2) 2013

PERIODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO/DEZEMBRO

MES PERIODO ANO D/ INICIO
OBRA OU SERVICO DESPESAS NO EXERCICIO
CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO VALOR PAGO
VALOR VALORPAGO | VALORPAGO |ACUMULADO NA "
MODALIDADE / - " VALOR DATA NATUREZA DA| VALOR MEDIDO SITUAGAO
: IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO OU AQUISIGAO REPASSE | CONTRAPARTIDA < f < PRAZO ADITADO ACUMULADO NO | ACUMULADONO | OBRA OU
o o o DESPESA | ACUMULADO p :
N2 LICITAGAO N CONCEDENTE RS) (R®) CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL N DATA INIiCIO PRAZO CONTRATADO | CONCLUSAO/ ADITADO | AGUMULADO PERIODO (RS) | EXERGICIO (RS) | SERVICO (RS)
(R$) PARALISACAO RS
(5) (6) 7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
TP 09/2012 |CONSTRUGAO DE (01) UMA QUADRA POLIESPOTRIVA COBERTA PAC FNDE R$ 509.985.35 | RS 16.961,47| 10571.010/0001-30 EVOLUGAO CONTRUGOES LTDA 033/2012 19/11/2012 __ |270 (DIAS) R$  526.946,82 12TERMO | R$ 33.601,84| 449051 R$  16.886,18| R$  16.886,18 | R§  42.064,31| R$  55.920,16| Andamento
COM VESTIARIO NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS. | 203516/2012 ADITIVO
TP 003/2013 |CONSTRUGAO DA PAVIMENTAGAO EM PEDRAS GRANITICAS E FEM R$ 534.737,28 11.179.408/0001-99 AMPLUSTEC CONSTRUGOES E 028/2013 04/07/2013 |45 DIAS R$ 534.737,28 19,29, R$ 88.078,65| 449051 R$  54297.94| R$ 379.854,73| R$ 379.854,73| Andamento
REDE DE ESGOTO DE AGUA SERVIDA DAS RUAS : SEVERINO SERVICOS LTDA.
FERREIRA, MIGUEL NERY DE ALMEIDA E JOAO VICENTE, NESTA
CIDADE - PASSIRA - PE.
CV 003/2013 |SERVICOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAGAO DE 04.231.471/0001-61 | WCN. EMPEENDIMENTOS E SERVICOS | 010/2013 11/03/2013 |11 MESES R$  136.637,56 449051 R$  34.66336| R$  34.663,36| Andamento
PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE PASSIRA-PE. LTDA
CV 009/2013 |CONSTRUGAO DE UM SANITARIO PUBLICO NA RUA JOSE AUGUSTO FEM INCORPORADORA SERVICOS E 009/2013 31/05/2013 |45 DIAS R$ 8544526 XXKXKXKXX 12,2232 449051 R$ 2623228 | R$  42.159,04 | R$  56.26346| RS  56.263,46| Andamento
BARBOSA, CENTRO - PASSIRA - PE TRANPORTE
TP002/2013 |CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DO ANEXO DA ESCOLA JOAO RECURSOS PROPRIOS 04.231.471/0001-61 | WCN. EMPEENDIMENTOS E SERVICOS | 002/2013 30/04/2013 |60 MESES R$  278.244,81 XXKXKXKXX 12 449051 R$  52.892,14| R$ 7785432 | R$ 2/8.244,81| R 278.244,81| Concluida
HERACLIO DUARTE LTDA
CV 013/2013 |RECUPERAGAO DO DESVIO DO CANAL DA RUA DA MATRIZ, CENTRO RECURSOS PROPRIOS 14.741.760/0001-64 | JCR XAVIER EMPREENDIMENTOS LTDA | 32/2013 10/07/2013 |30 DIAS R$ 6148975 T R$  5.08532| 449051 R$  28.039.98| R$ 6652507 | R$  66.525,07| Concluida
PASSIRA
TOTAL R$  96.010,60| R$ 219.237,46 | R$  857.61574| R$ 871.471,59
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